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Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää laitossuunnitteluprosessin nykyinen toi-
mintamalli sekä analysoida sen kyvykkyys ja tuoda esille mahdolliset heikkou-
det. Työ perustui Pöyry Finland Oy:ssä toteutettuihin projekteihin ja yrityksen 
suunnitteluohjeisiin sekä aiheeseen liittyvään teoriaan. Suunnitteluprosessin 
kehityskohteet pyrittiin löytämään suunnittelutyökaluista ja suunnitteluohjeista 
sekä pyritään esittämään niihin ratkaisut. 
 
Työ toteutettiin perehtymällä yrityksen laitossuunnittelua koskeviin suunnitte-
luohjeisiin ja niiden mukaisesti toteutettuihin laitossuunnitteluprojekteihin. Suun-
nittelutoiminnan analysointi ja kehityskohteiden määrittely toteutettiin projekteis-
ta kerätyn kokemuksen pohjalta. Analyysin perusteella arvioitiin suunnittelupro-
sessin ongelmakohtia ja mahdollisuuksien mukaan etsittiin niihin ratkaisu. 
Työssä etsittiin keinoja optimoida suunnittelutehtävien rajapintoja kokonaiste-
hokkuuden parantamiseksi, huomioiden erityisesti tiedonkulku eri suunnitteluor-
ganisaatioiden välillä. 
  
Työn tuloksena saatiin laitossuunnitteluprosessin toiminnan arviointi suunnitte-
luohjeistukseen perustuen. Suunnittelutoiminnan riskinarvioinnissa tuotiin esille 
prosessin tehokkuuden kannalta olennaisia heikkouksia ja toiminnan tehokkuu-
teen vaikuttavia riskejä. Tuloksena esitettiin toimintatapoihin parannuksia, joilla 
riskejä voidaan välttää ja suunnittelutoiminnan tehokkuutta kehittää pieninä osa-
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This Bachelor´s thesis analyses plant design process, based on completed pro-
jects and theory regarding the subject. Risks and weaknesses of the design 
process were evaluated based on the analysis and to present solutions to found 
issues. Secondary objective was to optimize engineering interfaces from the 
entity design point of view, especially information transfer between organiza-
tions. 
 
Thesis was executed by introducing to company`s design instructions regarding 
plant design process and to completed projects based on the instructions. Anal-
ysis of the engineering process and development subject definition was based 
on experience collected from previous projects. 
 
As a result of this thesis, the plant design process was analyzed based on com-
pany´s design instructions. A risk assessment of plant design process pointed 
out essential risks and weaknesses. Risks and weaknesses were evaluated 
with methods to avoid them and so developing the process effectiveness.   
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1 JOHDANTO 
Laitossuunnittelu koostuu useasta suunnittelualueesta, jotka tulee sovittaa 
saumattomasti yhteen lopputulosta ajatellen. Integroidun suunnittelun toiminta-
mallin pohjalta syntyy huomattava määrä rajapintoja suunnittelijoiden ja tehtä-
vien välille. Suunnittelun tapahtuessa sarjana rinnakkaisia toimintoja täytyy teh-
tävärajaus, tiedonkulku sekä aikataulu olla hyvin ennalta suunniteltu. 
Tässä työssä keskitytään työn tilaajan Pöyry Finland Oy:n laitossuunnittelun 
kannalta keskeisimpiin toimintoihin ja niiden yhteensovittamiseen, eli layout-, 
rakenne- ja putkistosuunnitteluun. Näiden yhteenlaskettu osuus laitossuunnitte-
lusta on yli 60 %. Laitossuunnitteluun sisältyvät edellä mainittujen lisäksi myös 
prosessi-, laite-, rakennus- ja LVI- sekä sähkö- ja automaatiosuunnittelu.  
Työn tavoite on rajatulta suunnittelualueelta selvittää nykyinen toimintamalli, 
analysoida sen tehokkuus ja tuoda esille mahdolliset heikkoudet sekä arvioida 
käytettävien suunnitteluohjelmien kyvykkyyttä tehtäväkohtaisesti. Toiminnan 
kehityksen kannalta on tarkoituksena luoda ratkaisumalli esitettyihin kehityskoh-
teisiin. (Liite 1.) 
Lopputuloksena saadaan arvio toiminnan nykyisestä tehokkuudesta sekä kehi-
tysmalli mahdollisten havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Suunnitteluun käy-
tettävistä ohjelmista pyritään löytämään kyseiseen suunnittelutehtävään ja siir-
tomallien yhteensopivuuden kannalta parhaat vaihtoehdot. Suunnittelun rajapin-
tojen määritykset esitetään tarkennettavaksi suunnitteluohjeisiin havaittujen ke-
hityskohteiden mukaan.    
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2 PÖYRY  
Pöyry on maailmanlaajuinen konsultoinnin ja suunnittelun asiantuntija, joka tar-
joaa osaamista ja ratkaisuja asiakasyritystensä elinkaaren kaikkiin vaiheisiin. 
Kuvassa 1 on esitetty Pöyryn nykyinen logo. Pöyry toimii seuraavilla aloilla: ve-
sivoima, öljy ja kaasu, sähkö ja lämpö, uusiutuva energia, sellu- ja paperiteolli-
suus, kemian prosessiteollisuus, liikennejärjestelmät, vesi ja ympäristö sekä 
rakentamisen palvelut. Yrityksen palveluksessa on noin 7 000 asiantuntijaa 49 
maassa. (1.)  
 
KUVA 1. Pöyryn logo (1) 
2.1 Pöyry Suomessa 
Pöyryn toiminta Suomessa on jaettu neljään liiketoimintaryhmään: energia, teol-
lisuus ja kaupunki, jotka kuuluvat Pöyry Finland Oy:lle sekä liikkeenjohdon kon-
sultointi, joka toimii omana osakeyhtiönään Pöyry Management Consulting Oy. 
Lisäksi Suomessa toimii Pöyry CM Oy, jonka toimialueeseen kuuluu rakennut-
tamispalvelut. (2.) 
Pöyry tarjoaa konsultointi- ja suunnittelupalveluita yksittäisistä tehtävistä suuriin 
kehitys- ja investointihankkeisiin kaikilla ydinosaamisalueillaan. Pöyry on Suo-
men suurin suunnittelu- ja konsulttitoimisto. (2.)   
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2.2 Pöyryn historia 
Pöyryn perusti Jaakko Pöyry vuonna 1958 (kuva 2). Toimialana oli tuolloin 
puunjalostusteollisuus. Ensimmäinen suunnitteluprojekti oli Äänekosken sulfaat-
tisellutehdas, jota seurasi Fiskebyn sellutehtaan suunnittelu Ruotsissa. Pöyry 
laajeni kansainväliseksi yritykseksi jo alkuvuosinaan. (3.)  
 
KUVA 2. Jaakko Pöyry (3) 
 
1960-luvulla perustettiin toimipisteet muun muassa Ruotsiin, Ranskaan ja Iso-
Britanniaan. 1970-luvulla Pöyrystä tuli yksi maailman suurimmista metsäalaa 
palvelevista itsenäisistä konsultointi- ja suunnitteluyrityksistä. Tuolloin toiminta 
laajeni Etelä-Amerikkaan. Yhtiön palveluksessa oli yli 1 200 työntekijää. (3.) 
1980-luvulla perustettiin tytäryhtiöt Yhdysvaltoihin, Kaakkois-Aasiaan ja Austra-
liaan. Paikallisia palvelutoimintoja laajennettiin jatkuvasti, ja yhtiöllä oli vuonna 
1985 jo yli 2 000 työntekijää. (3.) 
1990-luvulla konsernin toiminta laajeni uusille toimialoille: energia-, infrastruk-
tuuri-, ja ympäristöaloille. Laajeneminen toteutettiin osin yritysostojen kautta. 




3 LAITOSSUUNNITTELU  
Laitossuunnittelulla tarkoitetaan tyypillisesti eri suunnittelunaloista koostuvaa 
kokonaisuutta, jonka tuotoksena on uusi tai uudistettu prosessilaitos. Prosessi-
laitoksen määrittelyllä tarkoitetaan tuotantolaitosta, jonka raaka-aineet muuttu-
vat käsittelyssä siten, että lopputuotteen ominaisuudet poikkeavat oleellisesti 
raaka-aineiden ominaisuuksista. (4, s. 12.) 
Laitossuunnitteluun kuuluvat prosessisuunnittelu, layout-suunnittelu, laitesuun-
nittelu, teräsrakennesuunnittelu, automaatiosuunnittelu, sähkösuunnittelu, ra-
kennussuunnittelu, LVI-suunnittelu ja putkistosuunnittelu. (4, s. 12 - 13.) 
Laitossuunnitteluprojekteille on tyypillistä niiden laajuus ja suuret tietomäärät. 
Tämän vuoksi projektin tulee olla erittäin hyvin organisoitu ja johdettu, sillä kaik-
kien suunnittelualojen on kuljettava tietyn ennalta laaditun aikataulun ja projekti-
suunnitelman rajoissa. Kuvassa 3 on havainnollistettu laitossuunnitteluprojektin 
tiedonkulku. (4, s. 12 - 13.) 
 




















3.1 Laitossuunnittelun työtuntien jakautuminen  
Laitossuunnitteluprojektit ovat hyvin erikokoisia ja toimialasta riippuen erityyppi-
siä, jolloin eri projektien vertailu suoraan on liki mahdotonta. Suunnittelun kan-
nalta on kuitenkin mahdollista vertailla työtuntien jakautumista eri osa-alueiden 
välillä sekä suunnittelun osuutta kokonaiskustannuksista. (5.) 
Myös vertailu pitkällä aikavälillä tapahtuneiden muutosten havaitsemiseksi an-
taa kuvan suunnitteluympäristön kehityksestä. Luvussa 3.2 on esitetty vertailun 
vuoksi laitossuunnitteluprojektin työtuntien jakautuminen ennen siirtymistä 3D-
suunnitteluun. 
3.1.1 Laitossuunnitteluprojektin tarkastelu 
Tarkastelussa käytetty laitossuunnitteluprojekti on suuri toteutusprojekti, joka 
sopii laajuudeltaan sekä ajankohdaltaan hyvin tarkastelun kohteeksi. Vaikka 
tunnusluvut ovatkin projektikohtaisia, saa niistä käsityksen projektin suuruus-
luokasta ja suunnittelutoiminnan luonteesta. 
Esiselvitysvaiheessa projektin kokonaistyötunneista käytetään keskimäärin noin 
10 %. Tähän osallistuvat yleensä kaikki suunnittelualat, vähintäänkin työmäärän 
arvioinnissa. Loput 90 % työtunneista käytetään varsinaiseen suunnittelutyöhön 
kuvan 4 esittämän jakauman mukaisesti. (5.) 
 
KUVA 4. Laitossuunnitteluun käytettyjen työtuntien jakautuminen 
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Suunnittelutunteja laitossuunnitteluprojektissa eniten kuluu rakennussuunnitte-
luun (40 %,) joka kattaa rakennus- ja rakennesuunnittelun. Toinen suuri suun-
nitteluala on putkistosuunnittelu noin 10 % tuntimäärällä. Laitoksen layout-
suunnittelu jakautuu useamman suunnittelualan kesken, mutta sisältyy pääosin 
mekaniikkasuunnittelun tuntimäärään.  
Kuvassa 5 on esitetty arvioidut ja toteutuneet työtuntimäärät. Projektin toteutu-
neiden tuntien suuri määrä projektin arvioituun kokoon nähden selittyy suurella 
lisätöiden määrällä, joista on sovittu projektin toteutuksen aikana. Se kuvastaa 
tilaajan muuttunutta tarvetta projektin aikana. 
 
KUVA 5. Arvioidun ja toteutuneen työmäärän kuvaajat.  
3.1.2 Laitosprojektin kustannusrakenne 
Laitoksen kustannukset jakautuvat kuvan 6 mukaisesti. Suunnittelun osuus ko-
konaiskustannuksista on noin 12 %, joka on rakentamisen (36 %) ja prosessi-
laitteiden (25 %) jälkeen suurin kustannustekijä. 
 
KUVA 6. Laitoksen kustannusjakauma 
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Suunnittelun toteutunut tuntijakauma on yhdenmukainen kustannusrakenteen 
kanssa. Prosessilaitteiden kustannukset rakentuvat vähäisen suunnittelutunti-
määrän pohjalle, mikä selittää prosessisuunnittelun ja prosessilaitteiden suuren 
eron tarkasteltaessa toteutuneita suunnittelutuntimääriä ja niitä vastaavia kus-
tannuksia valmiissa laitoksessa.  
3.2 Laitossuunnittelun kehitys   
Vertailun vuoksi on mielenkiintoista tarkastella laitossuunnittelua pidemmällä 
tarkasteluvälillä, jolloin saadaan kuva suunnitteluympäristön muutoksesta. Läh-
deaineistoon perustuva analyysi perustuu tilastoihin ajalta, jolloin 3D-suunnittelu 
ei vielä ollut käytössä. 
Laitossuunnittelun toimintaympäristö on muuttunut paitsi suunnittelutyökalujen 
myös prosessilaitosten osalta tehokkaampaan ja monipuolisempaan suuntaan. 
Tämä näkyy suunnittelussa entistä monipuolisempina tehtävinä, joissa tulee 
hallita teorian lisäksi eri suunnittelu- ja prosessilaitosympäristöissä toimiminen.   
3.2.1 Suunnittelun jakautuminen     
Prosessilaitossuunnittelussa keskimääräisesti suurin osa-alue oli putkistosuun-
nittelu, joka kattoi noin 30 % laitossuunnitteluun käytetystä työtuntimäärästä.  
Seuraavaksi suurimmat osa-alueet olivat teräsrakennesuunnittelu ja rakennus-
/LVI-suunnittelu, jotka olivat aikataulun kriittisellä polulla toisistaan vahvasti riip-
puvaisia. Suunnittelutuntien jakautuminen on esitetty kuvassa 7. (4, s. 13.) 
 
KUVA 7. Laitossuunnitteluun käytettyjen työtuntien jakautuminen (4, s.13.) 
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Työtuntien jakautumisesta suunnittelualojen kesken havaitaan, että putkisto-
suunnittelun osuus on pienentynyt ja rakennesuunnittelun osuus kasvanut pro-
jektien välillä. Projektien erityyppisestä luonteesta seuraavia syitä on vaikea 
arvioida, mutta olennaisilta osin projektien työtuntien jakauma on pysynyt ennal-
laan.   
3.2.2 Asennus- ja materiaalikustannusten jakautuminen 
Valmiin laitoksen kustannusjakauma seuraa hieman eri linjaa kuin suunnittelu-
kustannukset (kuva 8). Putkistot nousivat entistä tärkeämpään asemaan asen-
nustyökustannusten osalta, joista putkistot kattoivat 40 - 50 %. Materiaalikus-
tannuksista putkistojen osuus oli 20 - 25 %. (4, s. 13.) 
 
KUVA 8. Valmiin laitoksen kustannusten jakautuminen (4, s.13) 
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4 LAITOSSUUNNITTELUN MALLINNUSOHJELMAT 
Laitossuunnittelu koostuu useasta suunnittelun osa-alueesta, joilla kullakin on 
yleensä oma suunnitteluympäristönsä ja mallinnusohjelmansa. Suurin osa käy-
tössä olevista suunnitteluohjelmista on tietomallipohjaisia, jolloin suunnittelun 
tuotos sisältää valmistuksen kannalta tärkeiden tietojen lisäksi myös projektin-
hallintaan liittyvää tietoa. 
Tehokkaan suunnittelun peruslähtökohtana ovat tehokkaat suunnittelutyökalut 
sekä suoraviivainen ja ongelmaton yhteistyö suunnittelijoiden välillä. Myös tilaa-
jan ja urakoitsijan tulee pystyä hyödyntämään suunnittelijoiden tietomalleja te-
hokkaasti. Ohjelmien ja tietomallien yhteensovittaminen on yksi tärkeimpiä teh-
täviä suunnittelutoiminnan tehokkaan toiminnan kannalta.  
Pöyryllä on yli 300 käyttöön hyväksyttyä suunnitteluohjelmaa ja periaatteessa 
asiakkaalla on vapaus valita mikä tahansa suunnitteluympäristö, mikäli näkee 
sen tarpeelliseksi. Luvut 4.2 – 4.5 esittelevät Pöyryn laitossuunnittelussa laajasti 
käytettyjä mallinnusohjelmia.      
4.1 Rakennuksen tietomalli BIM 
Tietomalli on tuotteen koko elinkaaren aikaisten tietojen kokonaisuus digitaali-
sessa muodossa. Kolmiulotteisen tietokonemallin tarkoituksena on koota kaikki 
tarvittava tieto yhteen, jotta tiedon hyödyntäminen on helppoa. Kukin yksittäinen 
tieto tallennetaan vain kerran, ja sitä voi hyödyntää koko suunnittelu- ja toteu-
tusketju aina ylläpitoon saakka. Malli mahdollistaa erilaisten analyysien ja simu-
lointien tekemisen jo hankkeen varhaisessa vaiheessa. Tämä edesauttaa vaa-
timukset ja suunnittelunormit täyttävien, hyvin toimivien ja helposti rakennettavi-
en kohteiden suunnittelua. (6.) 
Perinteiseen dokumenttipohjaiseen toimintatapaan nähden hankkeen tiedot 
ovat hajallaan olevien piirustuksien ja raporttien sijaan tietomallissa, josta voi-
daan tulostaa aina kulloinkin tarvittavat dokumentit. Dokumenttien tietosisältö 
voidaan sovittaa vastaamaan kunkin käyttäjän tarpeita. Esimerkiksi työvaihe-
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kohtaiset kuvat on helppo ottaa perinteistä piirustusta riisutummalla tietosisällöl-
lä, mikä helpottaa ja nopeuttaa niiden tulkintaa ja käyttöä. (6.) 
Tietomallin osille voidaan myös liittää tietoa esimerkiksi aikataulusta, hinnoista 
ja hankinnoista. Näiden tietojen avulla esivalmistus-, valmistus- ja rakentamis-
prosessit voivat hyödyntää mallin tietoja prosessin hallinnassa. Kuvassa 9 on 
esitetty rakennuksen tietomallin sisältö. (6.) 
 
KUVA 9. Tietomallin sisältö (10) 
4.2 Layout-suunnittelu 
Layout-suunnittelulla tarkoitetaan kokonaisuuteen kuuluvien osien kuten raken-
nusten, prosessilaitteiden ja putkisiltojen sijoitussuunnittelua. Laitossuunnitte-
lussa layout-suunnittelu jakautuu alue- ja laitoslayout-suunnitteluun. Laitos-
hankkeen kustannuksista merkittävä osa lyödään lukkoon layout-
suunnitteluvaiheessa, joten siihen liittyy paljon valmistelutyötä. Varsinainen tek-
ninen suunnittelu on suoraviivaista ja tapahtuu varsin nopeasti. (4, s. 21.) 
Aluelayout-suunnittelussa määritellään alueen koordinaatisto, aluekorot, raken-
nusten ja putkisiltojen sijainnit, suojaetäisyydet, lastaus ja purkupaikat. Kuvassa 




KUVA 10. 3D-tehdaslayout (7.) 
Tehdaslayout sisältää rakennusten sisällä olevien prosessilaitteiden tilajärjeste-
lyn ja niiden tilavaraukset. Määriteltäviä kohteita ovat muun muassa laitekoor-
dinaatisto, kerroskorot, laitteiden, putkiston, sähköistyksen, instrumentoinnin ja 
rakennustekniikan sijainnit ja tilavaraukset. 
4.2.1 Autodesk Plant 3D 
Autodesk Plant 3D on laitossuunnitteluohjelma, jolla on mahdollista tehdä stan-
dardiosakirjastoon tai spesifiseen mallinnukseen perustuvaa suunnittelua 2D- 
tai 3D-muodossa. Ohjelma sisältää toiminnot putkisto-, toimilaite- ja tukiraken-
nesuunnitteluun, PI-kaavioiden suunnitteluun sekä layout-suunnitteluun. (7.)  
Plant 3D pohjautuu AutoCAD-ohjelmaan, ja siinä on yhteensovitus muihin Au-
todesk:in tuoteperheen ohjelmiin. Tästä on hyötyä erityisesti laitesuunnittelun 
sovittamisessa putkistosuunnitteluun. Tuodut laitemallit voidaan määrittää lait-
teiksi, jolloin niiden putkiliitännät tunnistetaan kuten kirjastokomponenteissa.  
4.2.2 Aveva Plant  
Aveva Plant on laaja laitossuunnitteluohjelmisto, joka sisältää käyttöliittymät 
layout-suunnitteluun, PI-kaavioiden suunnitteluun, putkistosuunnitteluun, putki-
tuenta-/ kaapelihyllysuunnitteluun, laserkeilaukseen sekä putkiston lujuuslas-
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kentaan. Ohjelmiston käyttöliittymät koostuvat useista ohjelmista jotka ovat saa-
tavilla myös erikseen, kuten Aveva PDMS, joka on putkistosuunnitteluun tarkoi-
tettu ohjelma. (8.)   
4.3 Rakennesuunnittelu 
Rakennesuunnittelu käsittää laitoksen rakenneteknisen suunnittelun, sisältäen 
muun muassa rakennukset, putkisillat, prosessilaitteiden kantavat rakenteet, 
hoitotasot ja portaat. Suunnittelu sisältää rakennesuunnittelun, materiaalien va-
linnan, lujuustarkastelun, rakenteiden tuotantosuunnittelun, käyttöikämäärittelyn 
sekä määrälaskennan. (9.) 
4.3.1 Tekla Structures 
Tekla Structures on kotimainen tietomallipohjainen suunnitteluohjelma, jota käy-
tetään yleisesti teräs-, betoni- ja puurakenteiden suunnitteluun. Ohjelma tukee 
useimpia de facto -standardi tiedostomuotoja kuten CIS/2, DGN, DSTV, DWG, 
DXF ja IFC. Ohjelmasta voidaan tallentaa mallit suoraan NC-koneiden tuke-
massa muodossa. Kuvassa 11 on Tekla Structures -ohjelmalla mallinnettu put-
kisilta. (10.)  
 
KUVA 11 Teräsrakenteinen putkisilta 
Mallinnukseen käytetään pääasiassa standardiprofiileja ja kirjastokomponentte-
ja, jolloin mallin ja tuotetiedon hallinta on usean käyttäjän malleissa helpompaa. 
Ohjelmalla voi luoda omia profiileja ja osia, mutta tätä käytetään vain erityista-
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pauksessa. Kappaleiden väliset liitokset tehdään liitosmakroilla, joihin yleensä 
löytyvät valmiit lujuuslaskentamallit. (10.)  
Ohjelman uusin käytössä oleva versio on 18.0, mutta käytössä on myös useita 
vanhempia versioita, johtuen projektien pitkästä kestosta ja käytännöstä, jossa 
projektit viedään loppuun samalla ohjelmaversiolla. Ohjelmassa on sovellukset 
teräs-, betonielementti- ja paikallavalusuunnitteluun. Kuvassa 12 on ohjelman 
sovellukset. (10.) 
 
KUVA 12. Tekla Structures sovellukset (10) 
4.3.2   Autodesk AutoCAD 
Autocad-ohjelma oli ensimmäisiä tietokonepohjaisia suunnitteluohjelmia tulles-
saan markkinoille vuonna 1981. Nykyään ohjelma on edelleen käyttökelpoinen 
2D-suunnittelussa, ja siitä on tullut uusi versio lähes vuosittain. Ohjelmaa käyte-
tään lähinnä tietomalliohjelmilla luotujen piirustusten editointiin ja pienten pro-
jektien kuvien tuottamiseen, mikäli niistä ei perusteta tietomallia kuten yksittäi-
set betoniraudoitteet pienissä laajennus- tai muutossuunnitelmissa. Lisäksi oh-
jelman paljon käytetty erikoispiirre on kokoonpanon tai laitemallin siirto origoon 
nähden, mikä on useassa muussa ohjelmassa tehty vaikeaksi, ellei jopa mah-
dottomaksi. (11.)    
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4.4 Putkistosuunnittelu 
Putkistosuunnittelu on laitossuunnittelun suurin osa-alue. Putkistosuunnittelu 
vaatii laajan tietämyksen virtaustekniikasta, virtaavien aineiden ominaisuuksista 
ja niiden vaikutuksista käytettäviin materiaaleihin. Putkistot voidaan jakaa toi-
minnan, virtaavan aineen tai olosuhteiden mukaan esimerkiksi lämmitys- ja il-
mastointi-, kylmäteknisiin-, kaasu-, hydrauliikka-, pneumatiikka-, kunnallistekni-
siin, suspensio- ja vesihöyryputkistoihin. (4, s. 18 - 22.) 
Putkistosuunnittelun tarkoituksena on tuottaa toimiva putkistojärjestelmä, joka 
kuljettaa prosessissa tarvittavat virtausaineet sekä laitteelta toiselle että tuotan-
tolaitoksen ja varaston välillä. Putkistosuunnittelussa määritetään tehtävänjaos-
ta riippuen virtauskaaviot, putkistoreitit, putkisto- ja laitetilavaraukset, putkisto-
luokat, paineluokat, lujuustarkastelut, käytettävät materiaalit ja mahdolliset pai-
nekokeet. (4, s. 18 - 22.)  
Prosessisuunnittelun pohjalta saadaan yleensä lähtötiedot suunnittelun pohjak-
si. Tärkeimmät lähtötiedot ovat PI-kaavio ja virtauskaavio, joiden perusteella 
putkistosuunnittelu voidaan toteuttaa. (4, s. 18 - 22.)  
Putkistopiirustuksista käytetään nimitystä isometri, joka kuvastaa sen isometris-
tä kolmi-ulotteista näkymää ja toimii sellaisenaan putkiston tai sen osan valmis-
tusdokumenttina. Putkilinjan isometri on esitetty kuvassa 13. Putkistosuunnitte-
luun löytyy laajasti ohjelmia, ja usein ominaisuus on integroitu osaksi layout-
suunnitteluohjelmaa, kuten Autodesk Plant 3D.   
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KUVA 13 Putkilinjan isometri (13) 
4.4.1 Aveva PDMS 
Aveva PDMS on osa Aveva Plant -ohjelmistoa, joka on tarkoitettu putkistojen ja 
kaapelihyllyjen suunnitteluun. Sillä voi mallintaa myös rakenteita ja laitteita ti-
lanvaraustarkkuudella. Käytössä on laaja valikoima standardiosia ja valmistajien 
kirjastokomponentteja. Lujuustarkastelua varten ohjelmassa on liityntä Bentley 
Staad.pro -ohjelmaan, jolla itse laskenta voidaan suorittaa ilman erillistä lasken-
tamallia. (12.) 
Ohjelmassa on automaattinen isometrien luontimahdollisuus, jolloin mallinnetut 
osat ja putkistot osalistoineen tulostuvat automaattisesti työkuviksi. Tämä on 
käytännössä hyvin toimiva ominaisuus ja helpottaa suunnittelijan työtä huomat-
tavasti. Useimmilla ohjelmilla suunnitteluajasta menee lähes puolet työkuvien 
editointiin ja vain harvoissa tapauksissa automaattinen kuvien muodostaminen 




4.4.2 Autodesk Plant 3D 
Layout-suunnitteluohjelmana esitelty Plant 3D -ohjelma toimii samassa laajuu-
dessa myös putkistosuunnitteluohjelmana. Autodesk-ohjelmien hyvänä puolena 
on käyttöliittymien samankaltaisuus, eli käyttöliittymä on kaikissa ohjelmissa 
samanlainen. Plant 3D tukee laajaa tiedostomuotokantaa, mikä helpottaa refe-
renssitietojen tuontia ja vientiä muiden ohjelmien välillä. Isometrien ja osalisto-
jen tulostaminen on ominaisuuksiltaan Aveva PDMS -ohjelmaan verrattuna työ-
läämpi, mutta toimiva työkalu. (7.)  
4.5 FEM-laskentaohjelmat 
Rakenne-, ja putkistosuunnitteluun kuuluu merkittävänä osana myös lujuustek-
ninen tarkastelu, joka tehdään yleensä erillisen laskentamallin avulla. Lasken-
tamallin runko voidaan tuoda rakennesuunnitteluohjelmasta tai luomalla se suo-
raan FEM-ohjelmassa.  
Laskentaan käytetään pääasiassa elementtimenetelmä-ohjelmia tai valmiita 
Mathcad-laskentamakroja. Yksittäisiä rakenteita tai liitoksia voidaan tarkastella 
myös käsin laskemalla, mitä tulisi kuitenkin välttää mahdollisuuksien mukaan. 
Syynä tähän on mahdollisten muutosten tuoma lisätyö ja usean käyttäjän tarvit-
semat laskennan tulokset. 
FEM-ohjelmien käytön näennäinen helppous luo riskin virheille, mikäli ei tiedetä 
tarkasti mitä ollaan laskemassa. Suunnittelijalla tulee olla riittävä pätevyys lu-
juuslaskentaan ja ymmärrystä rakenteiden ominaisuuksista ja käytettävien rat-
kaisujen vaikutuksista kokonaisuuteen. 
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 
Autodesk Robot on visuaalinen 3D-elementtimenetelmä ohjelma, jolla voidaan 
muodostaa laskentamalli 3D avaruuteen koordinaatiston avulla tai luomalla mal-
li laskennan solmupisteiden mukaan. Ohjelma tukee myös DWG- ja DXF-
tiedostomuotoja mikäli laskentamallin haluaa tuoda suoraan tietomallista. Yh-
teensopivuus on rakennettu lähinnä Autodeskin omia tuotteita varten. Kuvassa 
14 on teräsrakenteen värähtelyanalyysi eri suunnista kuvattuna.(14.) 
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KUVA 14. Autodesk Robot laskentamalli (14) 
 
Ohjelmassa on EN-1992-2: 2003 Eurocode mukainen laskentasäännöstö, joka 
on suunnittelun pohjana asettaen minivaatimustason rakenteille. Rakenteille 
voidaan tehdä lujuustarkastelut murtoraja-, käyttöraja-, tulipalo- tai onnetto-
muustilassa. Rakenteen optimaalisen suunnittelun kannalta tärkeässä osassa 
on laskentamallista saatava käyttöaste rakenneosille. (14.) 
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5 LAITOSSUUNNITTELUPROSESSI 
Suunnitteluprojektin läpivienti jakautuu tyypillisesti kolmeen päävaiheeseen. 
Ensimmäinen vaihe on tehtävänanto ja projektin asetus. Toinen ja suurin koko-
naisuus on itse suunnittelun toteutus eri suunnitteluosa-alueiden ja eri osapuol-
ten yhteistyönä. Kolmas vaihe on projektin lopetus, johon liittyy dokumentoinnin 
arkistointi ja säilytys. Kuvassa 15 on esitetty tyypillinen suunnittelun työkulku-
kaavio.(15.) 
 
KUVA 15. Suunnitteluprojektin työnkulkukaavio (16) 
5.1 Projektiorganisaatio 
Projektin organisaatio riippuu projektin laajuudesta sekä työtuntimäärästä ja voi 
olla kooltaan muutamasta aina kymmeniin, jopa satoihin henkilöihin. Organisaa-
tio pyritään sovittamaan aina kyseisen tehtävän mukaan ja siten pyrkimään 
mahdollisimman tehokkaaseen toimintaan. (5.)  
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Projektiorganisaatiossa voi henkilöillä olla päällekkäisiä tehtäviä, esimerkiksi 
projektipäällikkö voi olla yksi pääsuunnittelijoista tai ryhmäpäälliköistä. Organi-
saation rakenne riippuu myös paljon siitä, onko kyseisessä projektissa mukana 
useampi suunnitteluala, jotka toimivat saman projektijohdon alaisuudessa. Ku-
vassa 16 on esitetty organisaatiomalli jossa on mukana neljän suunnittelualan 
osastot. (5.)      
 
KUVA 16. Projektiorganisaatio  
5.2 Suunnittelutyön johtaminen 
Työnjohtovastuu on pääsuunnittelijalla, mutta osin myös osa-alueista vastaavilla 
ryhmäpäälliköillä, joiden alaisuudessa suunnittelijat toimivat. (15.) 
Projektitoiminnassa suunnittelun laatu pyritään varmistamaan ennakkoon anne-
tuilla ohjeilla ja standardeilla. Tarvittaessa järjestetään koulutusta ja perehdytys-
tä etupainotteisesti projektin aikana. Työn laatua seurataan jatkuvasti katsel-
moinnein ja väliraportein työvaiheen edetessä. (15.) 
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Työnjohdon tulee valmistella edellytykset seuraavalle työvaiheelle siten, että se 
voidaan aloittaa aikataulun mukaisesti. Työvaiheen alussa on varmistuttava, 
että jokainen osallistuva ymmärtää työn tuloksen ja laadun vaatimukset. (15.) 
5.3 Tehtävänanto ja projektin asetus 
Suunnittelutoiminnan aloitus tapahtuu projektin aloituspalaverissa, jossa suun-
nitteluun osallistuville suunnittelualojen edustajille vahvistetaan tiedot projektiin 
kuuluvista suunnittelukohteista ja tehtävistä sekä projektille asetetuista tavoit-
teista ja laatuvaatimuksista.  
Projektin avainhenkilöiden vastuualueet sekä niiden suunnittelutehtäviin tarvit-
tavat resurssit määritellään. Myös projektissa käytettävät suunnitteluohjelmat, 
standardit ja ohjeet määritellään aloituspalaverissa. (17.) 
Projektin aikataulu työn läpiviemisen sekä dokumenttitoimitusten osalta käy-
dään välitavoitteineen läpi. Kuvassa 17 on esitetty periaate projektin aikataulus-
ta. (17.) 
 
KUVA 17. Suunnitteluprojektin aikataulu (17) 
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5.3.1 Suunnittelualakohtainen aloituspalaveri 
Suunnittelualakohtainen aloitus- ja laadunsuunnittelupalaveri pidetään projektiin 
osallistuville henkilöille ja se pitää sisällään kyseisellä suunnittelualalla erityises-
ti huomioon otettavat seikat. Suunnitteluohjeet, projektistandardit ja asiakkaan 
laatuvaatimukset käydään läpi ja varmistetaan että ne ovat saatavilla projekti-
kansiossa. (17.) 
Aloituspalaverin tärkeys korostuu erityisesti silloin kun suunnitellaan laitosta tai 
prosessia, joita ei ennestään tunneta tai suunnitteluun osallistuvat henkilöt eivät 
ennestään tunne riittävän tarkasti prosessin asettamia vaatimuksia. (17.) 
Edellisistä projekteista saadun palautteen tiedottaminen ja huomioon ottaminen 
on tärkeää mahdollisten tehtyjen virheiden välttämiseksi ja prosessin kehittämi-
seksi. Aloitus- ja laadunsuunnittelupalaverin järjestämisestä vastaa kunkin 
suunnittelualan pääsuunnittelija yhteistyössä linjajohdon kanssa. (17.) 
5.3.2 Lähtötiedot 
Suunnitteluprojektin lähtötiedot ovat erittäin tärkeässä asemassa erityisesti täy-
sin uuden tyyppisissä kohteissa, joista suunnittelukokemusta ei ole. Lähtötietoja 
tarjoavat tyypillisesti suunnittelusopimus liitteineen, esisuunnittelu- tai edellisen 
suunnitteluvaiheen asiakirjat, tilaajan tekemät päätökset, aikataulut, suoritetut 
alustavat päämitoitukset, toimittajilta saadut tiedot, tehdasstandardit, kohde-
maan lait, asetukset ja viranomaisvaatimukset. (17.) 
Projektiorganisaation keskeinen tehtävä on koordinoida ja hankkia suunnittelus-
sa tarvittavia tietoja aikataulun ja toimitussopimusten vaatimalla tavalla. Käy-
tännössä tästä vastaavat projektipäällikkö ja pääsuunnittelijat. Pääsuunnittelijat 
tarkastavat ulkoatulevien lähtötietojen oikeellisuuden ja riittävyyden. (17.) 
Pääsuunnittelijat vastaavat oman suunnittelualansa ulkoatulleen dokumentaati-
on säilyttämisestä projektinaikaisessa arkistossa, jonka sijainti on määritelty 
projektiohjeissa. Projektin päätyttyä materiaali säilytetään tai hävitetään sopi-
muksen mukaisesti. (17.) 
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Suurissa projekteissa myös ulkoatulleet dokumentit identifioidaan ja rekisteröi-
dään dokumenttien hallintajärjestelmään. (17.) 
Suunnittelussa tarvittavien tietojen vaihtoa, niiden laatua ja aikataulua seura-
taan koko suunnittelun ajan, ja mahdollista puutteista tai myöhästymisistä rapor-
toidaan toimittajalle ja tarpeen vaatiessa tilaajalle, jotta varmistetaan aikataulus-
sa pysyminen. (17.) 
5.3.3 Tiedonkulku  
Tiedonkulku organisaation eri osien välillä on erittäin tärkeässä asemassa pro-
jektin onnistumisen kannalta. Organisaation sisällä kulkevaa tietoa ovat muun 
muassa projektiohjeet, asiakirjanumerot, lähtötiedot, suunnittelumallien siirrot, 
aikataulut ja muistiot.  
Projektin alkuvaiheessa ajantasaiset lähtötiedot tulee olla jokaisen suunnittelijan 
saatavilla. Projektin edetessä kaikki tiedonkulku tulee olla suunnitelmallista ja 
ajantasaista, mutta samalla välitöntä. Virheellinen tieto yhdessä suunnittelumal-
lissa, yhdellä suunnittelijalla, ei välttämättä aiheuta suurta ongelmaa. Mikäli vir-
heellinen tieto on levinnyt useiden suunnittelijoiden käyttöön useissa suunnitte-
lumalleissa, syntyy siitä huomattavia kustannuksia ja aikataulun muutoksia. 
5.3.4 Tiedon siirto 
Suunnittelutyössä noudatetaan tietojen luovutuksen- ja vastaanottamisen suh-
teen sopimuksiin kirjattuja ohjeita ja tietojenvaihto-ohjelmia. Suunnitteluosapuol-
ten välisen vuorovaikutuksen tulee olla oikea-aikaista ja tapahtua tarkoituksen-
mukaisella tavalla. (18.) 
Sisäinen tiedonsiirto tapahtuu henkilöiden välisissä keskusteluissa, projektiko-
kouksissa sekä tietojärjestelmien ja normaalien projektiasiakirjojen välityksellä. 
Tiedonsiirron tulee olla välitöntä ilman byrokratiaa. Projektinjohto ja pääsuunnit-
telijat ovat vastuussa tiedonsiirron aktivoinnista ja koordinoinnista. (18.) 
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Ulkopuolinen tiedonsiirto pidetään pääsääntöisesti kyseisellä projektiorganisaa-
tiotasolla. Lisäksi tilaaja ja projektin johto koordinoivat tarvittavan tiedon välittä-
mistä yksityiskohtaisella tasolla. (18.) 
5.3.5  Projektin ohjeistus 
Projektin suunnitteluohjeiston muodostavat laatujärjestelmän mukaiset yleiset 
suunnittelukäsikirjat, projektikohtaisesti laaditut projektiohjeet, projektistandardit 
ja referenssiprojektien loppuraportit sekä projektikuvaukset. (15.) 
Projektipäällikkö kokoaa projektin alussa projektiohjekansion, jossa yksilöidään 
ja täydennetään yleisiä laatujärjestelmän suunnitteluohjeita kyseistä projektia 
varten. Projektipäällikön vastuulla on että projektiin osallistuvat henkilöt ovat 
tietoisia, missä heitä koskeva suunnitteluohjeisto on nähtävissä. (15.) 
5.3.6 Standardit 
Projektistandardit määrittävät laitoksen rakenteiden, laitteiden ja käytettävien 
komponenttien laatutason sekä kohdemaan lait, asetukset ja viranomaisvaati-
mukset. Projektistandardit sovitetaan yhteen asiakkaan tehdasstandardin ja 
kohdemaan vaatimusten kanssa. Kukin suunnitteluala hankkii ja säilyttää oman 
erikoisalansa standardit ja tekniset ohjeet. (15.) 
Laitossuunnitteluosaston teknillinen laskenta- ja standardisointijaos ylläpitää 
tarvittavia perusstandardeja ja ohjeita sekä osallistuu tarvittaessa projektistan-
dardien laatimiseen ja ylläpitoon projektiohjeen mukaisesti. Muilla osastoilla pro-
jektistandardeista vastaa kyseisen erikoisalan pääsuunnittelija. (15.) 
5.4 Suunnitteluvaihe 
Suunnitteluvaiheen aktiviteetit voidaan jakaa neljään luokkaan: esisuunnittelu-
projektit, toteutusprojektit, tutkimus- ja kehitysprojektit asiakkaalle sekä sisäiset 
kehitysprojektit. (16.)  
Pääsääntöisesti esisuunnitteluprojektit edeltävät varsinaista toteutusprojektia, ja 
siinä määritellään laitoksen prosessit ja layout pääosiltaan. (16.) 
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Toteutusprojektit ovat laajimpia kokonaisuuksia, joihin sisältyy paitsi paljon 
suunnittelua myös suuri taloudellinen panostus. Toteutusprojekteissa suunnitte-
luratkaisut ovat pääsääntöisesti sellaisia, jotka on todettu toimiviksi ja tarkoituk-
senmukaisiksi muissa vastaavissa laitoksissa. Itse suunnittelu on tuotantoluon-
teista, teknisten ratkaisujen soveltamista. (19.) 
Mikäli projektiin sovelletaan uutta tekniikkaa, se toteutetaan yleensä tutkimus- / 
kehitystyyppisenä pilottiprojektina. Kehitysprojektit tehdään asiakkaan kanssa 
yhteistyönä, ja asiakas kantaa suuremman vastuun kuin normaalissa toteutus-
projektissa. (19.) 
Sisäiset kehitysprojektit liittyvät yleensä menetelmien ja työkalujen kehittämi-
seen yrityksen sisäisissä projekteissa tai yhteistyössä muiden osapuolten kans-
sa. (19.) 
5.4.1   Suunnittelun väli- ja lopputuotteet 
Projektin edetessä suunnittelun väli- ja lopputuotteina syntyy suunnitteluasiakir-
joja ja piirustuksia, joiden perusteella toteutetaan määrätty kokonaisuus tai jat-
ketaan suunnittelua seuraavassa vaiheessa. Suunnittelun tuottamat väli- ja lop-
putuotteet on yleensä määritelty sopimuksessa, ja näitä ovet tyypillisesti: piirus-
tukset ja kaaviot, aikataulut, tekniset spesifikaatiot, hakemukset, laiteluettelot, 
hankintaerittelyt, käyttö- ja huolto-ohjeet, asennus ja testausohjelmat. (20.) 
5.4.2 Dokumenttien käsittely 
Projektin aikana piirustuksista ja dokumenteista pidetään rekisteriä, jossa yllä-
pidetään suunnitteluvaihe- ja revisiotiedot. Rekisteristä varataan piirustus- ja 
dokumenttinumerot tarpeen mukaan. Dokumenttien rekisteröinnistä ja arkistoin-
nista sovitaan projektikohtaisesti. (20.)  
5.4.3 Suunnittelumuutokset 
Luonnosvaiheessa tehdyt muutokset eivät vaadi dokumentin tai piirustuksen 
revision muutosta, eli eri versiot erotetaan toisistaan päiväyksen perusteella. 
Muutoksista tulee tiedottaa niitä henkilöitä, joihin muutos vaikuttaa. (21.) 
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Olennaisista suunnittelun poikkeustilanteista ja muutoksista pidetään suunnitte-
lutyön aikana kirjaa, johon merkitään poikkeuksen tai muutoksen luonne, syy, 
mihin se kohdistuu ja päiväys sekä muutoksen tekijän nimimerkki. Poikkeusti-
lanne on esimerkiksi pysähtynyt tai myöhästyvä suunnittelutyö. (21.) 
5.4.4 Suunnittelun todentaminen ja kelpuuttaminen 
Suunnittelun todentamisella ja kelpuuttamisella tarkoitetaan suunnitelmien tek-
nisen oikeellisuuden ja niiden sisällön kokonaisuuden tarkistamista. Tällä var-
mistetaan se, että suunnittelussa käytetään oikeita lähtötietoja ja projektikohtai-
set vaatimukset on huomioitu sekä se, että suunnitelmat ovat virheettömiä. To-
dentamisessa suunnitelmaa arvioivat varsinaisten tekijöiden lisäksi asian luon-
teesta riippuen projektin muut pääsuunnittelijat tai asiantuntijat. (19.) 
Todentamiset ovat projektipäällikön vastuulla, mutta todentamisen vastuuhenki-
lö ja kokoonkutsuja on aina pääsuunnittelija, kukin omalla suunnittelualallaan. 
Todentamiseen tulee tarpeen mukaan osallistua projektipäällikkö, muiden 
suunnittelualojen pääsuunnittelijat, linjaesimiehiä tai muita asiantuntijoita projek-
tin ulkopuolelta. (19.) 
Suunnittelu kelpuutetaan hyväksytyn todentamisen yhteydessä, ja kelpuutuksel-
la varmistetaan, että suunnittelutulos täyttää määritellyt käyttäjän tarpeet ja vaa-
timukset ja että suunnitelmien mukaan toteutettu laitos ja sen prosessit ovat 
toimivia ja käyttökelpoisia. (19.) 
Todentamisen päävaiheet ovat lähtötietojen tarkistaminen, sisäinen todentami-
nen, hyväksyttäminen tilaajalla, täydellisyyden tarkastaminen ja muutosten to-




KUVA 18. Todentamisen periaatekaavio (19.) 
 
Pöyryn käyttämä standardi ISO9001:2000 määrittelee suunnittelun todentami-
sen seuraavasti:  
”Suunnittelun todentaminen tulee suorittaa ennalta tehdyn suunnitelman mukai-
sesti sen varmistamiseksi, että suunnittelun tulokset täyttävät lähtötietojen vaa-
timukset.” (19.) 
Pöyryn käyttämä standardi ISO9001:2000 määrittelee suunnittelun kelpuuttami-
sen seuraavasti: 
”Suunnittelun kelpuuttaminen tulee suorittaa ennalta tehdyn suunnitelman mu-
kaisesti sen varmistamiseksi, että tehty suunnittelu kykenee täyttämään määri-
tellyt vaatimukset ja että suunnitelmien mukaan toteutettu tehdaslaitos proses-
seineen sopii käyttötarkoitukseensa.” (19.) 
5.4.5 Lähtöarvojen todentaminen 
Lähtöarvojen todentaminen tehdään yleensä aloituspalaverin yhteydessä, ja 
sillä tarkoitetaan tehtävänantoa suunnittelijalle kootun lähtöarvoaineiston ja 
suunnitteluohjeiden perusteella pääsuunnittelijan ja projektipäällikön toimesta. 
(19.) 
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5.4.6 Sisäinen todentaminen 
Sisäinen todentaminen pitää sisällään sisäisen laaduntarkkailun ja varmistuk-
sen, jota suoritetaan jatkuvasti projektin aikana katselmoinnein. Sisäinen toden-
taminen on erityisen tärkeässä asemassa valmistauduttaessa esittelemään 
suunnitelmia asiakkaalle tai luovutettaessa suunnitelmia projektin muille osa-
puolille. (19.) 
Todentamisen yhteydessä suunnitelmia verrataan projektiohjeisiin, vastaavan 
laitoksen suunnitteluarvoihin ja ratkaisuihin, viranomaismääräyksiin ja muuhun 
käytettävissä olevaan tietoon. Todentamisessa noudatetaan tarkastamisen oh-
jeeksi laadittuja tarkistuslistoja. (19.) 
Suunnitelmien tekninen oikeellisuus on pyrittävä todentamaan mahdollisimman 
aikaisessa suunnittelutehtävän vaiheessa, ja niiden täydellisyys on todennetta-
va tehtävän loppuvaiheessa. (19.) 
5.4.7 Suunnittelukatselmoinnit 
Suunnittelukatselmoinneilla varmistetaan suunnittelun eteneminen sisällöllisesti 
ja laadullisesti tavoitteen mukaisesti, lähtötietojen riittävyys ja oikeellisuus, 
suunnitelmien yhteensopivuus, suunnittelun aikataulu ja siihen sisältyvät mah-
dollisuudet ja riskit. Suunnittelukatselmointeihin osallistuvat kaikkien niiden alo-
jen edustajat, joita asia koskee ja niitä voidaan toteuttaa myös yhteistyössä ti-
laajan, toimittajan tai muiden osapuolten kanssa. (19.) 
Katselmointien tulokset kirjataan suunnitteludokumentteihin tai suuremmista 
kokonaisuuksista kokousmuistioon sekä projektin laadunvarmistuslokiin. Teh-
dyistä päätöksistä jaetaan muistio asianosaisille. (19.) 
Suurissa projekteissa suunnittelukatselmukset sijoitetaan suunnitteluaikatau-
luun tavoitteita tukeviin ajankohtiin. Suurissa projekteissa tyypillisesti katselmoi-
tavia kohteita ovat esimerkiksi prosessisuunnittelu, kun kaaviot siirtyvät putkis-
to- ja instrumenttisuunnittelun käyttöön detaljisuunnittelun lähtöaineistoksi, aika-
taulusuunnittelu ennen detaljisuunnittelun aloittamista, putkistosuunnittelu en-
nen työpiirustusten julkaisua suunnitelmien teknisten ratkaisujen ja täydellisyy-
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den suhteen sekä eri osapuolten suunnittelun ja tilankäytön koordinoimiseksi tai 
LVI-suunnittelu ennen detaljisuunnittelun aloittamista. (19.) 
Pienissä ja esisuunnitteluprojekteissa katselmukset voidaan yhdistää sisäisiin 
palavereihin tai asiakaspalavereihin.  Pienten erillispalvelujen osalta katselmoin-
tikäytännöissä noudatetaan samoja käytäntöjä, ja niistä yleensä sovitaan kunkin 
tapauksen edellyttämällä tavalla. (19.) 
5.4.8 Hyväksyttäminen tilaajalla 
Tilaaja suorittaa valvontaa ja tekee päätöksiä projektikokousten yhteydessä tar-
kastamalla ja kommentoimalla tehtyjä suunnitelmia ja ehdotuksia. Tarkempien 
yksityiskohtien kohdalla voidaan pitää asiantuntijakokouksia, joihin ottavat osaa 
myös esimerkiksi vakuutusyhtiöiden, toimittajien tai tarkastuslaitosten edustajat. 
(19.) 
5.4.9 Täydellisyyden tarkastaminen ja muutosten todentaminen 
Suunnittelun täydellisyyden tarkastaminen ja suunnittelumuutosten todentami-
nen ovat pääsuunnittelijan vastuulla, ja nämä toimenpiteet suoritetaan koko 
suunnitteluvaiheen ajan katselmointien yhteydessä. (19.) 
5.4.10 Hyväksymisten kirjautuminen 
Hyväksynnät kirjataan tarkastajan nimimerkillä ja päivämäärällä piirustuksen tai 
asiakirjan muutos- tai hyväksyntätaulukkoon. Todennettaessa piirustuksia tai 
prosessikaavioita korjattavat ja täydennettävät kohdat merkitään paperikopioihin 
värikynällä, jolloin syntyvät ns. punakynäversiot. Muutetut kohdat merkitään 
puhtaaksi piirrettäessä uuteen versioon muutospilvillä tai nuolilla. (19.) 
5.4.11 Suunnittelun kelpuuttaminen 
Esisuunnitteluprojekteissa tuotokset kelpuutetaan asiakkaalla ennen niiden 
valmistumista vertaamalla suunnitelmia ja laskelmia asiakkaan kokemuksiin ja 
muihin lähteisiin. Mikäli tiedot tukevat esisuunnittelun tuloksia, katsotaan esi-
suunnittelu kelpuutetuksi. (19.) 
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Toteutusprojekteissa kelpuutus tapahtuu projektin alussa asiakkaan hyväksyes-
sä käytettävät toteutuskonseptit. Kelpuutus kirjataan projektiasiakirjoihin. (19.) 
Tutkimus- ja kehitysprojekteissa suunnittelun tulos kelpuutetaan koeprojektin 
valmistuttua ja dokumentoidaan työn tuloksena syntyvissä raporteissa käytettä-
väksi myöhemmissä tuotantolaitoksissa. (19.) 
5.5 Projektin päättäminen 
Projektin päättyessä dokumentit selvitetään ja tarkastetaan arkistointia varten 
suunnittelusopimuksen mukaan. Kirjeenvaihdosta säilytetään oleellinen aineisto 
sisäisessä arkistossa. Piirustuksista ja dokumenteista säilytetään luetteloiden 
mukaiset versiot ja numeroimattomat dokumentit poistetaan. (15.) 
3D-mallien tietokannat selvitetään erillisen ohjeen mukaisesti ja arkistoidaan. 
Asiakkaalle dokumenteista luovutetaan viimeisimmät rakennus- ja asennusvai-
heen jälkeiset lopulliset versiot. (15.) 
Projektin päätteeksi lasketaan sisäiset tunnusluvut tehokkuuden ja tuntimäärien 
selvittämiseksi. Asiakaspalaute sekä muiden projektiin osallistuneiden osapuol-
ten palaute kerätään ja analysoidaan. (15.) 
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6 LAITOSSUUNNITTELUPROSESSIN ANALYSOINTI 
Vaikka jokaisesta projektista opitaan uutta ja tämä kokemus siirretään seuraa-
viin projekteihin, kehittyy myös laitossuunnittelu jatkuvasti niin menetelmien kuin 
ohjelmienkin suhteen, ja tämä tuo omat riskinsä projektien onnistumiselle. Ris-
kien hallinnan ja toiminnan jatkuvan kehityksen edellytyksenä on, että nuo 
oman toiminnan heikkoudet voidaan havaita ja tiedostaa niiden korjaamiseksi. 
6.1 Projektin perustaminen 
Suunnitteluprojekteissa on niiden laajuudesta ja niissä työskentelevien suunnit-
telijoiden määrästä riippuen vaihtelua siinä, kuinka täsmällisesti projektin perus-
tamisvaiheen tehtävät on toteutettu.  
Esimerkiksi projektin kansiorakenne tiedostojen tallennukseen ja lähtötietojen, 
muistioiden sekä projektipäiväkirjan löytämiseen on yleensä vakio, jolloin jokai-
nen suunnittelija löytää oikeat tiedot helposti. Joissain tapauksissa kansiora-
kenne on luotu projektin edetessä ja ilman yhteistä ohjetta, jolloin tiedon etsimi-
seen menee aikaa, eikä tiedonhakijalle tule täyttä varmuutta siitä, onko kysei-
nen tieto ajan tasalla.  
6.2 Tiedonkulku 
Tyypillisimmät riskit liittyvät jossain muodossa tiedonkulkuun, ja vaikutukset voi-
vat usein olla hyvin vaikeasti selvitettävissä. Suunnittelun lähtötietojen varmis-
tus on erittäin tärkeässä asemassa erityisesti silloin, kun suunnittelun tuloksia 
käytetään seuraavan suunnitteluvaiheen lähtötietoina.  
6.3 Suunnittelun yhteistoiminta 
Suunnittelutoiminnan tehokkuutta laskevat heikkoudet liittyvät yleensä suunnit-
telualojen välisiin tehtävärajapintoihin, joilla tarkoitetaan aluetta, jossa kahden 
tai useamman alan suunnittelijat työskentelevät saman tehtävän parissa. Jos 
esimerkiksi putkistosuunnittelijan tehtävänä on putkilinjan ja primäärikannakkei-
den suunnittelu ja samaan putkilinjaan liittyen on rakennesuunnittelijalla tehtä-
vänä mallintaa sekundäärikannakkeet ja hoitotasot, on suuri riski, että suunnit-
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telijat tekevät päällekkäistä työtä, mikä tarkoittaa ylimääräistä työtä ja tehokkuu-
den alenemista. 
6.4 Ohjelmien yhteensopivuus ja tarkoituksen mukaisuus 
Suunnitteluohjelmia on käytössä kymmeniä ja eri versioineen jopa satoja. Nii-
den soveltuvuus tiettyyn suunnittelutehtävään voi olla pätevä syy niiden käyt-
töön, mutta ongelmat syntyvät yleensä ohjelmien yhteensopivuudessa. Eri 
suunnittelualojen ja osapuolten ohjelmien ja lähtötietojen sopivuus on varmistet-
tava riittävällä ohjelmistokannalla. Mikäli suunnittelu toteutettaisiin aina yrityksen 
sisällä ilman ulkoisia liityntöjä, olisi mahdollista käyttää murto-osaa nykyisistä 
ohjelmista. 
6.4.1 Mallien siirto 
Käytännössä jokainen suunnitteluohjelma luo oman mallinsa suunniteltavasta 
laitoksesta, jota kutsutaan natiivi-malliksi. Ohjelmien välillä tietoa vaihdetaan 
niin sanottuina referenssimalleina, jotka sisältävät vain pienen osan kokonaistie-
tomäärästä. Ideaalitilanteessa kaikki suunnittelualat toimisivat samassa päämal-
lissa, jonka tietokanta olisi yhteinen, mutta jaettu suunnittelualoittain ja tehtävä-
alueittain. 
Valtaosa projekteista toteutetaan samoilla ohjelmilla kerta toisensa jälkeen, ja 
nämä muodostavat pääasiallisen liityntärajapinnan eri ohjelmien välisessä lii-
kenteessä. Näiden ohjelmien välisen tiedonsiirron tulisi olla räätälöity mahdolli-
simman riskittömäksi ja ennalta määritellyksi.  
Ohjelmien välisen tiedonsiirron tekee ongelmalliseksi yhteisen tiedonsiirtofor-
maatin puuttuminen ja ohjelmien eri mallinnusytimiin perustuva toiminta. Tästä 
johtuen siirrettävä tieto ei yleensä sisällä muuta kuin pinta- tai tilavuusmallin 
joita voidaan käyttää mitoitus-, tilanvaraus-, tai törmäystarkastelutarkoituksiin. 
Siirretystä tiedosta ei voida natiivi-mallin ulkopuolella tehdä valmistuspiirustuk-
sia tai määrälaskelmia.  
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6.4.2 Ohjelman tarkoituksenmukaisuus 
Suunnitteluun käytettävän ohjelman valintaan voi olla monta perustetta mutta 
usein valinta tehdään edellisten projektien kokemuksen perusteella. Mikäli 
suunnittelukohteesta on olemassa olevia malleja, jotka on tehty tietyllä ohjelmal-
la, käytetään niitä mahdollisesti jatkossakin.  
Vanhemmilla ohjelmaversioilla suunnittelu luo omat riskinsä, varsinkin jos suun-
nitteluympäristö on suunnittelijalle vieras ja ohjelman tuki ei ole voimassa. Jos-
sain tapauksissa vanha malli kannattaa suunnitella uudestaan eri suunnittelu-
ympäristöön, jolloin sen ylläpito ja jatkosuunnittelu on helpompaa.  
 40 
7 LAITOSSUUNNITTELUN KEHITYSKOHTEITA 
Suunnittelutoiminnan riskien ja heikkouksien havainnoinnin pohjalta luvussa 6 
voidaan osoittaa eräitä toimintaan liittyviä huomioita, joita kehittämällä toimin-
nan tehokkuutta voidaan parantaa tai sen riskejä pienentää.  
7.1 Projektin perustamisvaiheen tarkennukset 
Projektin perustaminen tulisi tapahtua jokaisessa projektissa saman yhteisen 
menettelytavan mukaan, jolloin vakioitaisiin tiedosto- ja kansiorakenteet sekä 
versiohallinnan ulkopuolella olevien tiedostojen, kuten lähtötietojen sijainti. Sa-
ma koskee myös kustannuspaikkarakennetta, joka joissain tapauksissa ei ole 
yksiselitteinen. 
7.2 Tiedonkulun varmistaminen projektin aikana 
Tyypillisesti projektin aikana suunnittelun lähtötietoihin tulee tarkennuksia ja 
muutoksia, joiden tiedoksi saattaminen asianosaisille on haastavaa. Oikeiden ja 
ajan tasalla olevien lähtötietojen saatavuus on varmistettava projektin kuluessa. 
Periaatteessa kuka tahansa projektissa työskentelevä voi saada tiedon muuttu-
neesta lähtötiedosta, jolloin kyseinen henkilö on avainasemassa sen tiedon jul-
kaisemisessa siten, että muut projektissa työskentelevät saavat sen käyttöönsä. 
Menetelmiä tiedonkulun varmistamiseen on ollut käytössä useita, mutta edel-
leen tarvetta menetelmän kehittämiseen on. Projektiohjeissa tulisi olla selkeä 
kuvaus siitä, kuinka toimitaan suunnitteluun vaikuttavan tiedon vastaanottami-
sen yhteydessä. 
7.3 Suunnittelurajapintojen määrittely projektissa 
Projektiohjeissa tulisi olla määrittely koskien suunnittelurajapintoja. Tarkka mää-
rittely suunnittelutehtävän rajoista auttaa vähentämään päällekkäistä suunnitte-
lua ja selkeästi rajaa tehtävät suunnittelualojen välillä. Tarkennukset suunnitte-
luohjeisiin voidaan tehdä projektikohtaisella dokumentilla, jossa olisi tarkennettu 




Kuvassa 19 on esitetty tilanne, jossa putkistosuunnittelija on mallintanut hoito-
tason, portaat ja kaiteet putkilinjassa olevan toimilaitteen vierelle. Mallinnus on 
tehty putkistosuunnittelumalliin, ja sen tarkoitus on vain osoittaa, mihin hoitotaso 
on tarkoitus sijoittaa.  
 
KUVA 20. Hoitotason sijoitus putkistomalliin 
Teräsrakennesuunnittelija mitoittaa ja suunnittelee siirretyn putkistoreferenssi-
mallin mukaan kyseisen hoitotason, portaat, ja kaiteet rakennesuunnittelumal-
liin, josta niistä voidaan tuottaa valmistusdokumentit.  
Edellä kuvatulla menettelyllä hoitotason rakenteet tulee mallinnetuksi kahteen 
kertaan ilman että siihen olisi tarvetta. Teräsrakennesuunnittelijalle lähtötiedoksi 
riittäisi putkilinjan referenssi ja tieto mitä toimilaitetta hoitotasolta on tarkoitus 
operoida. 
7.4 Käytettävät suunnitteluohjelmat rakenne- ja laitossuunnittelussa 
Rakennesuunnittelun tilanne suunnitteluohjelmien kannalta on hyvä, sillä käy-
tössä on pääsääntöisesti Tekla Structures -ohjelma, jonka toiminnassa ei ole 
yleisesti moitittavaa. Yhteensopivuus muiden suunnitteluohjelmien kanssa pe-
rustuu yleisiin käytössä oleviin pintamallien tiedostomuotoihin.  
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Laitossuunnittelun osalta tilanne on haasteellisempi, koska käyttöön ei ole va-
kiintunut yhtä selvästi muista erottuvaa ohjelmaa. Laitos- ja putkistosuunnitte-
luun on käytettävissä useita eri ohjelmistovalmistajien tuotteita, joista Bentley 
Microstation, Aveva Plant & PDMS, Autodesk Plant 3D sekä Intergraph PDS ja 
uudempi Smartplant 3D ovat yleisimmin käytössä. 
Edellä mainittujen ohjelmien toiminnassa on suuria eroja, etenkin niiden yh-
teensovittamisessa muiden suunnitteluohjelmien kanssa. Opinnäytetyöhön liit-
tyen perehtyminen ja arviointi rajoittui Aveva PDMS:llä ja Autodesk Plant 3D:llä 
toteutettuihin suunnitteluprojekteihin. 
7.5 Laitossuunnitteluohjelmien arviointi 
Aveva PDMS 
Aveva PDMS on hyvin laitos- ja putkistosuunnitteluun soveltuva ohjelma, jonka 
ominaisuuksia on räätälöity Pöyryn toiveiden mukaiseksi laite- ja materiaalikir-
jastojen sekä ohjelman asetusten osalta. Ohjelman yhteensopivuus rakenne-
suunnittelun käyttämän Tekla Structures -ohjelman kanssa on toimivaa. Suuris-
sa suunnitteluprojekteissa, joissa on tarvetta siirtää useita referenssimalleja oh-
jelmien välillä, on Aveva PDMS suositeltava laitossuunnitteluohjelma. 
Autodesk Plant 3D 
Autodesk Plant 3D perustuu AutoCAD-ohjelmaan ja sen toiminta on useimmille 
suunnittelijoille helppo oppia. Ohjelman hyviä puolia on sen yhteensopivuus 
muiden Autodesk-ohjelmien kanssa. Esimerkiksi Autodesk Inventor 3D:llä mal-
linnettujen laitteiden siirto Autodesk Plant 3D -malliin onnistuu piirteiden tunnis-
tus-toiminnolla, jolla esimerkiksi säiliöön mallinnetut yhteet tunnistetaan, ja nii-
hin voidaan liittyä putkilinjalla.  
Ohjelman rajoitukset ja toiminnan heikkoudet liittyvät itse ohjelmiston raskaa-
seen toimintaan. Pintamalleina lisätyt referenssimallit hidastavat näytönkäsitte-
lyn erittäin hitaaksi ja johtavat usein ohjelman kaatumiseen. Myös tietyistä oh-
jelmista siirretyt 2D-mallit aiheuttavat ohjelman kaatumisen. Mikäli Autodesk 
Plant 3D -ohjelmaa käytetään putkistosuunnitteluun referenssimallien kanssa, 
on ne yleensä siirrettävä esimerkiksi Navisworks-ohjelmaan tarkastettavaksi.      
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8 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää laitossuunnitteluprosessia, mikä aiheena 
oli haastava, mutta mielenkiintoinen ja edellytti perehtymistä useisiin eri suunnit-
telutehtäviin ja suunnitteluohjelmiin. Perehtyminen tapahtui käytännön suunnit-
telussa useissa eri projekteissa ja eri suunnittelutehtävissä. Työn haasteellisuus 
selvisi jo laadittaessa lähtötietomuistiota, johon kirjattiin päätavoitteeksi laitos-
suunnittelun kehittäminen. Aihealuetta rajattiin koskemaan rakenne- ja putkisto-
suunnittelua, joiden yhteenlaskettu työmäärä yleensä kattaa yli puolet laitos-
suunnitteluprojektin työmäärästä.  
Kehityskohteiden selvittämistä ohjattiin työn aikana koskemaan pääosin työssä 
käsiteltyjä aiheita. Suurin haaste oli suunnitteluohjeisiin ja eri suunnittelualojen 
suunnitteluohjelmiin perehtymisessä, minkä pohjalta laitossuunnitteluprosessin 
kehittäminen oli tavoitteena.  
Kirjallisia lähteitä laitossuunnittelusta ei yllätyksekseni ollut saatavilla tai ne oli-
vat 1970-luvulta ja vastasivat huonosti nykypäivän laitossuunnittelua. Aineistona 
käytettävissä oli yrityksen suunnitteluohjeet ja ohjelmistovalmistajien materiaalit. 
Suurin painoarvo oli kuitenkin projekteista kerätyllä kokemuksella yhdistettynä 
muiden suunnittelijoiden kokemukseen.  
8.1 Työn tarkoitus 
Tarve laitossuunnitteluprosessin kehittämiselle on jatkuva, sillä jokaisesta pro-
jektista opitaan uutta, ja tämän kokemuksen tulisi siirtyä yrityksen sisällä suun-
nittelijoiden käyttöön mahdollisimman tehokkaasti. Toimialan kehittyessä suun-
nittelun on oltava askeleen edellä, jotta kehityksessä pysytään mukana. 
Tavoitteena oli parantaa laitossuunnittelun tehokkuutta kehittämällä suunnitte-
lun toimintatapoja ja arvioimalla suunnitteluohjelmien kyvykkyyttä kyseiseen 
tehtävään sekä optimoimalla ohjelmien välillä vaihdettavien tietojen määrä si-
dottuna projektiaikatauluun. Lähtötietomuistioon projektin alkuvaiheessa on kir-
jattu työn tavoite yksityiskohtaisemmin kuin olisi ollut tarpeen, sillä tavoitteen 
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määritys tarkentui työn edetessä jossain määrin eri kohteisiin kuin alun perin oli 
ajateltu. 
8.2 Tulokset 
Työn tuloksina saadut arviot tehokkuudesta ja esitykset kehityskohteista ovat 
linjassa työn aikana tarkentuneiden tavoitteiden kanssa. Tuloksista käy ilmi, että 
jo verrattain lyhyen perehtymisen pohjalta kehityskohteita oli mahdollista osoit-
taa.  
Laitossuunnitteluprosessin analysoinnissa keskityttiin lähinnä suunnittelijoiden 
kokemusperäisiin huomioihin ja kokemuksiin. Ensisijaisesti pyrittiin osoittamaan 
kehityskohteet niistä toimintatavoista ja suunnitteluohjelmien puutteista, jotka oli 
mahdollista käytännössä osoittaa. Tiedonkulun ongelmat, suunnittelun rajapin-
tojen määritys ja suunnitteluohjelmien soveltuvuus ovat aiheita, joihin ei ole löy-
dettävissä yhtä ainoaa vastausta, vaan niihin on haettava ratkaisua projektikoh-
taisesti. 
Suunnittelun tehokkuuteen vaikuttavat olennaisesti kaikki sellaiset ajankäyttöön 
liittyvät tekijät, jotka eivät kuulu suoranaisesti kyseiseen suunnittelutehtävään. 
Esimerkiksi suunnitteluohjelmiin liittyvät ongelmat, kuten tiedostotyyppien yh-
teensopimattomuus, ohjelmien hitaus ja komponenttikirjastojen puutteet voivat 
viedä huomattavan määrän suunnitteluun tarkoitetusta työajasta. 
Laitossuunnitteluprosessin tehokkuuden mittaaminen on arvioitavissa vain to-
teutettujen projektien tunnusluvuista, joita ei kaikkia tarkasteltavasta projektista 
ollut saatavilla työn toteutuksen aikataulussa. Suunnittelutehokkuuden mittaa-
minen olisi jo itsessään hyvä opinnäytetyön aihe. 
Kehityskohteet on pyritty esittämään mahdollisimman yleisessä muodossa, jotta 
ne soveltuisivat mahdollisimman moneen vastaavaan tilanteeseen. Suunnittelu-
projektien luonteen ja laajuuden suuren vaihtelun vuoksi ovat myös kehityskoh-




Kokonaisuutena laitossuunnittelun toiminta, ohjeistus ja suunnitteluohjelmat 
ovat hyvällä tasolla. Projektikohtaisesti on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota 
toiminnan säännönmukaisuuteen. Jokaisen projektin perustamisvaiheen tehtä-
vät tulisi hoitaa sovitun toimintaohjeen mukaisesti, jolloin edellisistä projekteista 
opitut asiat olisi helppo siirtää seuraavaan projektiin jo sen perustamisvaihees-
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